

A 1116 Budapest, Fehérvári út 225. épületrész lakásaiban a fürdőszobai radiátorok szerelési munkáinak ütemezése:

A munkálatokat naponta 08:00–16:00 óra között végezzük.

2018. augusztus 27-én (hétfő)

225. lépcsőház fszt-1-2-3-4-5-6-7-8. szintek lakásai

Nyomáspróba a 225–233. épületrészben szeptember 4-én délután!

Kérjük, hogy a szerelés idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat tegyék hozzáférhetővé.

Segítségüket előre is köszönjük!



Your service partner.

A 1116 Budapest, Fehérvári út 225. és 227. épületrész lakásaiban a fürdőszobai radiátorok szerelési munkáinak ütemezése:

A munkálatokat naponta 08:00–16:00 óra között végezzük.

2018. augusztus 28-án (kedd)

225. lépcsőház 9–10. szintek lakásai

227. fszt-1-2-3-4-5-6. szintek lépcsőház

Nyomáspróba a 225–233. épületrészben szeptember 4-én délután !

Kérjük, hogy a szerelés idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat tegyék hozzáférhetővé.



Your service partner.

Segítségüket előre is köszönjük!

A 1116 Budapest, Fehérvári út 227. és 229. épületrész lakásaiban a fürdőszobai radiátorok szerelési munkáinak ütemezése:

A munkálatokat naponta 08:00–16:00 óra között végezzük.

2018. augusztus 29-én (szerda)

**227. lépcsőház 7–8–9–10. szintek lakásai
229. lépcsőház fsz–1–2. szintek lakásai**

Nyomáspróba a 225–233. épületrészben szeptember 4-én délután !

Kérjük, hogy a szerelés idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat tegyék hozzáférhetővé.



Your service partner.

Segítségüket előre is köszönjük!

A 1116 Budapest, Fehérvári út 229. épületrész lakásaiban a fürdőszobai radiátorok szerelési munkáinak ütemezése:

A munkálatokat naponta 08:00–16:00 óra között végezzük.

2018. augusztus 30-án (csütörtök)

229. lépcsőház 3–4–5–6–7–8–9–10. szintek lakásai

Nyomáspróba a 225–233. épületrészben szeptember 4-én délután !

Kérjük, hogy a szerelés idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat tegyék hozzáférhetővé.

Segítségüket előre is köszönjük!



Your service partner.

A 1116 Budapest, Fehérvári út 231. épületrész lakásaiban a fürdőszobai radiátorok szerelési munkáinak ütemezése:

A munkálatokat naponta 08:00–16:00 óra között végezzük.

2018. augusztus 31-én (péntek)

231. fszt-1-2-3-4-5-6-7. szintek lépcsőház

Nyomáspróba a 225–233. épületrészben szeptember 4-én délután!

Kérjük, hogy a szerelés idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat tegyék hozzáférhetővé.

Segítségüket előre is köszönjük!



Your service partner.

A 1116 Budapest, Fehérvári út 231. és 233. épületrész lakásaiban a fürdőszobai radiátorok szerelési munkáinak ütemezése:

A munkálatokat naponta 08:00–16:00 óra között végezzük.

2018. szeptember 3-án (hétfő)

**231. lépcsőház 8–9–10. szintek lakásai
233. lépcsőház fsz–1–2–3–4. szintek lakásai**

Nyomáspróba a 225–233. épületrészben szeptember 4-én délután!

Kérjük, hogy a szerelés idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat tegyék hozzáférhetővé.



Your service partner.

Segítségüket előre is köszönjük!

A 1116 Budapest, Fehérvári út 233. épületrész lakásaiban a fürdőszobai radiátorok szerelési munkáinak ütemezése:

A munkálatokat naponta 08:00–16:00 óra között végezzük.

2018. szeptember 4-én (kedd)

233. lépcsőház 5–6–7–8–9–10. szintek lakásai

Nyomáspróba a 225–233. épületrészben szeptember 4-én délután!

Kérjük, hogy a szerelés idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat tegyék hozzáférhetővé.

Segítségüket előre is köszönjük!



Your service partner.